

| ID | Task Name | Start | Finish |
|----|--|---------------------|---------------------|
| 0 | VVK Aruandluskorralduse lihtsustamine vol3 | Mon 5.07.10 | Fri 30.11.12 |
| 1 | 1 Rahandusministeerium | Tue 7.09.10 | Fri 30.11.12 |
| 2 | 1.1 Rahandusministeerium | Thu 30.12.10 | Fri 30.12.11 |
| 3 | 1.1.1 Audiitoritegevuse register Lives (täis infosüsteem) | Thu 30.12.10 | Fri 31.12.10 |
| 4 | 1.1.2 RPS seadusandluse muudatus (EFS) - analüüs + uus seadus | Fri 30.12.11 | Fri 30.12.11 |
| 5 | 1.2 Statistikaamet | Tue 7.09.10 | Fri 30.09.11 |
| 6 | 1.2.1 e-Stat eelaitmise funktsionaalsus | Tue 7.09.10 | Fri 30.09.11 |
| 7 | 1.2.2 Halduskoormuse vähenemise analüüs I etapi tulemustest (ECOMAR vaates) | Mon 3.01.11 | Thu 31.03.11 |
| 8 | 1.2.2.1 Lihtsustatud mudeli väljatöötamise tegevuste kava (EESMÄRK 2) | Mon 3.01.11 | Thu 31.03.11 |
| 9 | 1.2.2.2 Definitsioonide analüüs (EESMÄRK 2) | Mon 3.01.11 | Thu 31.03.11 |
| 10 | 1.3 Maksu- ja Tolliamet | Mon 20.09.10 | Fri 30.11.12 |
| 11 | 1.3.1 Maksuameti aruannete viimine taksonoomiapõhiseks (taksonoomia kinnitamiseni) | Mon 20.09.10 | Fri 30.11.12 |
| 12 | 1.3.1.1 MTA taksonoomia lähteülesanne | Mon 20.09.10 | Tue 9.11.10 |
| 13 | 1.3.1.2 Õigusaktide analüüs | Tue 9.11.10 | Thu 31.03.11 |
| 14 | 1.3.1.3 MTA projekt algusfaas (IT eelanalüüs, hange, Maksudeklaratsioonide taksonoomia analüüs + kinnitamine) | Mon 3.01.11 | Fri 30.11.12 |
| 15 | 1.3.1.4 Edasise tegevuskava koostamine | Fri 30.11.12 | Fri 30.11.12 |
| 16 | 2 Põllumajandusministeerium | Thu 21.10.10 | Sat 31.12.11 |
| 17 | 2.1 PRIA taotluse kohandamine seoses E-aruandlusega | Thu 21.10.10 | Sat 31.12.11 |
| 18 | 2.1.1 Toetuste taotlustel olevate andmete ja taksonoomia elementide võrdlus meetmete kaupa, andmete koondamine | Thu 21.10.10 | Fri 5.11.10 |
| 19 | 2.1.2 Koondandmete analüüs ja edasise tegevuskava täiendamine | Fri 5.11.10 | Fri 31.12.10 |
| 20 | 2.1.3 Tegevuskava täiendamine | Thu 30.12.10 | Thu 30.12.10 |
| 21 | 2.1.4 Üleminekuperioodi lõpp | Fri 30.12.11 | Sat 31.12.11 |
| 22 | 3 Sotsiaalministeerium | Mon 5.07.10 | Tue 1.11.11 |
| 23 | 3.1 TAI andmeanalüüs (elementide võrdlus), liidestamise LÜ | Mon 5.07.10 | Thu 30.12.10 |
| 24 | 3.2 Edasise tegevuskava koostamine (sh A-veebi arendused) | Tue 30.11.10 | Tue 30.11.10 |
| 25 | 3.3 Tervisestatistilised aruandevormid 2011 koos SoM määruse muudatusega | Thu 30.12.10 | Fri 31.12.10 |
| 26 | 3.4 Mittevaljaku määratlemine ning nt statistikaametiga andmekoosseisude võrdlemine | Mon 3.01.11 | Thu 30.06.11 |
| 27 | 3.5 Tervisestatistilised aruandevormid 2012 koos SoM määruse muudatusega | Tue 1.11.11 | Tue 1.11.11 |
| 28 | 3.6 STAR (sotsiaalteenuste andmeregister) olemasoleva Hveeb andmeanalüüs (elementide võrdlus) | Fri 31.12.10 | Fri 31.12.10 |
| 29 | 3.7 SAAB'ga liidestamise analüüs | Mon 10.01.11 | Fri 15.07.11 |
| 30 | 4 Majandus- ja kommunikatsiooni ministeerium | Fri 29.10.10 | Fri 29.10.10 |
| 31 | 4.1 E-mereriik - tegevuskava | Fri 29.10.10 | Fri 29.10.10 |
| 32 | 5 EESMÄRK 1 | Mon 3.01.11 | Fri 30.11.12 |
| 33 | 5.1 VVK otsus: Taksonoomia standard on XBRL – tehniline ideoloogia LÜ koostada lisaks (tsentraalne) | Mon 3.01.11 | Fri 23.12.11 |
| 34 | 5.2 Uus taksonoomiate haldussüsteem (III etapi tegevus) | Mon 3.01.11 | Fri 30.11.12 |

Project: VVK Aruandluskorralduse liht:
Date: Tue 8.02.11

| | | | | | |
|----------|---|-----------------|---|--------------------|---|
| Task |  | Milestone |  | External Tasks |  |
| Split |  | Summary |  | External Milestone |  |
| Progress |  | Project Summary |  | Deadline |  |